ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 3092/1
05.05. 2021 год
БЕОГРАД

479955

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Бр. 356/11
13.05.2021 год.
ЧАЧАК

Комерцијани рачун уз Привремену ситуацију за период: 25.03.2021. - 25.04.2021.

Бр.11

Место и датум издавања: Београд : 25.04.2021.год.

1	Подизвођач:	ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Адреса:	Држићева 15, Београд
2	Подизвођачка организација:	Унипромет д.о.о Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца 92А
	Број текућег рачуна:	265-111031000266943
	Назив банке:	Raiffeisen Bank AD
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Бр.598/1 од 18.09.2019.г
4	Пројекат:	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	
6	Износ добијеног аванса/датум/курс:	10.790.238,08 рсд/ 18.05.2020./ 1 усд =108,6923 рсд

I	*Обрачун вредности Радова*	*У УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације*	*У РСД*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир вредност Радова који су изведени у текућем периоду:	1 571 305,51		**92.251.354,54**
2.	Вредност Радова изведених у претходном периоду:	1.536.610,50		**88.860.607,74**
3.	Вредност Радова изведених у текућем периоду:	34 695,01	***97,7301***	3 390 746,80
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 10% стварне цене изведених Радова:		*108,6923*	0,00
5	**Износ који подлеже плаћању који одговара 10% стварне цене изведених Радова (3-4) УКУПНО:**	**34.695,01**		**3.390.746,80**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Напомена: Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан 25.04.2021) - 97,7301 РСД

Износ за уплату: тримилионатристотинедевесетхиљадаседамстотиначетрдесетшест и 80/100 динара
Уплату извршити на рачун: 265-111031000266943 Raiffeisen Bank AD на начин и у складу са условима чл. 11 Подизвођачког уговора бр.598/1 од 18.09.2019.
Ми, доле потписани, потврђујемо својим потписима да обими изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Подизвођачког уговора

Прилог:
1. Привремена ситуација, коју су потписали и печатирали Подизвођач и Подизвођачка организација - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије.

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор, Ингрaп - Омни д.о.о.
Београд, **Наташа Ђуровић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник надзорног органа Подизвођача:

Директор Пројекта,
Слободан Лукић

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор, Унипромет д.о.о Чачак,
Зоран Бојовић

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор Пројекта, **Мирослав Ристановић**

Потпис овлашћеног лица

Привремена ситуација изведених Радова
за период 25.03.2021.г. - 25.04.2021.г.
№ 11 / Бр. 11

Место и датум издавања: Београд, 25.04.2021.г.

„Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница (дужине 40,44 км). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“

Подизвођач: Друштвом са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“

Подизвођачка организација : УНИПРОМЕТ д.о.о. Чачак

Број и датум Подизвођачког уговора: Анекс бр. 714/II од 18.10.2019. уз Подизвођачки Уговор Бр. 598/1 од 18.09.2019.г.

Подизвођач:

Директор Пројекта Подизвођача: Слободан Лукић

Подизвођачка организација:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације